

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH NINH BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **725**/UBND-VP4

*Ninh Bình, ngày 21 tháng 9 năm 2021*

V/v thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai các dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Y tế, Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Quản lý dự án Thăng Long;
- UBND các huyện: Hoa Lư, Yên Mô;
- UBND thành phố Tam Điệp.

Thực hiện Thông báo số 249/TB-VPCP ngày 17/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến triển khai các dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND các huyện Hoa Lư, Yên Mô và thành phố Tam Điệp (đến nay đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng) phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án Thăng Long để giải quyết kịp thời về mặt bằng thi công trong trường hợp có phát sinh (nếu có) đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ theo yêu cầu.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Tam Điệp và các đơn vị có liên quan khẩn trương hướng dẫn Công ty TNHH xây dựng Thống Nhất hoàn thiện thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng và hồ sơ thu hồi đất, giao đất để thực hiện dự án khai thác mỏ đất tại đồi Trại Vòng, xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép số 05/GP-UBND ngày 31/8/2021 (UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Văn bản số 410/UBND-VP3 ngày 20/9/2021), bảo đảm cung cấp đủ nguồn vật liệu phục vụ thi công Dự án theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021.

3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan ban hành kịp thời, đầy đủ chỉ số giá xây dựng phù hợp với thực tế biến động thị trường và tính chất dự án.

4. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Ban QLDA Thăng Long (chủ đầu tư dự án cao tốc qua tỉnh Ninh Bình), UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện nhà thầu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (công trường xanh, hỗ trợ Kíp xét nghiệm để xét nghiệm định kỳ và ưu tiên tiêm vắc-xin cho cán bộ, công nhân, lao động tại dự án) để bảo đảm thi công dự án liên tục. /.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP4,3.

vmh\_vp4\_321.cv

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Cao Sơn**